

省生态环境保护督察“回头看”及自然保护区生态环境保护专项督察反馈问题整改落实情况

序号	问题内容	主体责任单位	牵头督导单位	整改目标	整改时限	整改措施	整改进展情况	存在的问题及下一步打算
1	原湘江纸业制定的马坪村麦地组白泥堆放填埋场整改方案明确，马坪填埋场治理工作应于2019年底完成，但督察组发现该治理项目于2020年8月24日才开工，目前仅完成总工程量的55%，进展严重滞后。	湘江纸业有限责任公司	市工信局（市湘纸协调办）	原湘江纸业制定的马坪村麦地组白泥堆放填埋场整改方案明确，马坪填埋场治理工作应于2019年底完成，但督察组发现该治理项目于2020年8月24日才开工，目前仅完成总工程量的55%，进展严重	2021.6.30	1、加大项目建设力度。已于2021年2月完成完成填埋场坝体建设、防渗系统建设、防洪系统建设、水处理站、生态复绿、建安工程等内容。计划5月完成污水处理站调试及试运营工作，6月完成了项目验收及效果评估。 2、对施工单位加大考核力度，制定并落实项目奖惩方案，严格考核。	已完成项目建设及验收；项目效果评估报告通过了专家评审，该环境问题整改完成。	

